
확 대 간 부 회 의

2022. 8. 16.(화) 9:30

소 회 의 실

함께 동행하며 성장하는 행복한 장수교육



8월 3주차 주간업무 계획



전라북도장수교육지원청

Jeollabuk-do Jangsu Office Of Education

일 자	8월 3주차 주간업무 계획	담당자
8. 16. (화)	1. 2022.9.1.자 교육공무직원 관내 희망전보 전보서열부 공개 및 인사발령★ <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 자: 8. 16.(화) ○ 장 소: K-에듀파인 업무지원(교육공무직원 인사정보) ○ 대 상: 우리 청 소속 조리실무사 전보희망자 	김사랑
	2. 추석 명절휴가비 급여작업○ <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간: 8. 16.(화)~8. 17.(수) ○ 대 상: 관내 공무원 및 계약제교원 ○ 예산신청: 8. 19.(목) ○ 지 급 일: 8. 31.(수) 	이하송
8. 17. (수)	1. 을지연습 참가자 사전교육★ <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시: 8. 17.(수) 10:00 ○ 장 소: 우리 청 시청각실 ○ 대 상: 을지연습 참여자 34명 ○ 내 용: 을지연습 계획 주요내용 및 임무 숙지 	한동균
	2. 정보공개제도 교육★ <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시: 8. 17.(수) 10:30 ○ 장 소: 우리 청 시청각실 ○ 대 상: 전 직원 ○ 내 용: 정보공개제도 및 원문정보 교육 	백경민
	3. 하반기 정보공개 및 민원업무 담당자 교육참석○ <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시: 8. 17.(수) 14:00~16:00 ○ 장 소: 전라북도교육청 8층 회의실 ○ 대 상: 정보공개 및 국민신문고 민원담당 백경민 ○ 내 용: 정보공개제도 및 국민신문고 실무교육 	백경민

일 자	8월 3주차 주간업무 계획	담당자
8. 17. (수)	4. 장수교육지원청 교원인사위원회★ <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시: 8. 17.(수) 14:00 ○ 장 소: 우리 청 2층 소회의실 ○ 대 상: 교원인사관리위원 및 업무담당자 ○ 내 용: 2022.9.1.자 관내 인사 발령 등 	권자경
	5. 장수 중학생 영어캠프 운영★ <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시: 8. 17.(수)~8. 19.(금) ○ 장 소: 남원영어체험학습센터 ○ 대 상: 관내 중학생 44명 ○ 내 용: 중학생 대상 영어캠프 운영 	김동연
	6. 제2회 추가경정예산 편성 교육지원청 합동작업○ <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간: 8. 17.(수)~8. 24.(수) [8일간] ○ 장 소: 전라북도교육청 6층 위원회실 ○ 내 용: 예산안 사업설명서, 부속서류 작성 및 확인 	정유나
	7. 8월 사이버보안 진단의 날 운영★ <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 자: 8. 17.(수) ○ 대 상: 관내 모든 교육행정기관 ○ 내 용: 업무용PC에 설치된 내PC지키미를 실행하여 보안취약점 점검 및 조치 	조성주

일 자	8월 3주차 주간업무 계획	담당자																																										
8. 19. (금)	<div>1. 여름 맞이 프로그램 ‘숲길 따라, 마음 따라’ 프로그램 운영★<ul style="list-style-type: none">○ 일 시: 8. 19.(금) 9:00~16:30○ 장 소: 방화동자연휴양림 및 영재교육원 201호○ 대 상: 관내 초·중·고 신청 학생 20명○ 내 용: 여름 방학 맞이 ‘마음따라’ 프로그램 ‘한지공예램프만들기’</div>	Wee 센터																																										
주 중	<div>1. 위(Wee)센터 학교 지원 순회상담 및 출장</div> <table><tr><th>구 분</th><th>8.15.(월)</th><th>8.16.(화)</th><th>8.17.(수)</th><th>8.18.(목)</th><th>8.19.(금)</th></tr><tr><td>정유리</td><td></td><td>센터 근무</td><td>센터 근무</td><td>계북초 (08:30~16:30)</td><td>센터 근무</td></tr><tr><td>김현주</td><td></td><td>센터 근무</td><td>마사고 (08:30~16:30)</td><td>계북중 (08:30~16:30)</td><td>천천중 (08:30~16:30)</td></tr><tr><td>서제희</td><td></td><td>센터 근무</td><td>센터 근무</td><td>내방 상담 (18:30~19:30)</td><td rowspan="3">프로그램 운영 ‘숲길 따라, 마음 따라’ -한지공예 램프만들기-</td></tr><tr><td>이종은</td><td></td><td>내방상담 (10:00~11:00) (15:00~16:00)</td><td>센터 근무</td><td>내방상담 (17:00~18:00)</td></tr><tr><td>제아현</td><td></td><td>연계비 지원 학생 내방 상담 지원 (15:00~18:00)</td><td>센터 근무</td><td>센터 근무</td></tr></table>	구 분	8.15.(월)	8.16.(화)	8.17.(수)	8.18.(목)	8.19.(금)	정유리		센터 근무	센터 근무	계북초 (08:30~16:30)	센터 근무	김현주		센터 근무	마사고 (08:30~16:30)	계북중 (08:30~16:30)	천천중 (08:30~16:30)	서제희		센터 근무	센터 근무	내방 상담 (18:30~19:30)	프로그램 운영 ‘숲길 따라, 마음 따라’ -한지공예 램프만들기-	이종은		내방상담 (10:00~11:00) (15:00~16:00)	센터 근무	내방상담 (17:00~18:00)	제아현		연계비 지원 학생 내방 상담 지원 (15:00~18:00)	센터 근무	센터 근무	Wee 센터								
	구 분	8.15.(월)	8.16.(화)	8.17.(수)	8.18.(목)	8.19.(금)																																						
	정유리		센터 근무	센터 근무	계북초 (08:30~16:30)	센터 근무																																						
김현주		센터 근무	마사고 (08:30~16:30)	계북중 (08:30~16:30)	천천중 (08:30~16:30)																																							
서제희		센터 근무	센터 근무	내방 상담 (18:30~19:30)	프로그램 운영 ‘숲길 따라, 마음 따라’ -한지공예 램프만들기-																																							
이종은		내방상담 (10:00~11:00) (15:00~16:00)	센터 근무	내방상담 (17:00~18:00)																																								
제아현		연계비 지원 학생 내방 상담 지원 (15:00~18:00)	센터 근무	센터 근무																																								
	<div>2. 공사감독·설계용역(계속)★<ul style="list-style-type: none">○ 대 상: (가칭)장수교육문화복지시설 신축공사 외 33건○ 내 용: 공사감독, 본인증 용역 등</div> <table><tr><th>공 사 명</th><th>계약금액 (단위:천원)</th><th>착공일</th><th>준공 예정일</th><th>담당자</th><th>비고 (공정률)</th></tr><tr><td>(가칭)장수교육문화복지시설 신축공사</td><td>3,606,884</td><td>21.8.10.</td><td>22.10.7.</td><td>김남규 신소영</td><td>창호공사 (75%)</td></tr><tr><td>(가칭)장수교육문화복지시설 신축 기계설비공사</td><td>557,943</td><td>21.8.10.</td><td>22.10.7.</td><td>김남규 유재민</td><td>관사위생기구 설치 (72%)</td></tr><tr><td>(가칭)장수교육문화복지시설 신축 전기공사</td><td>611,777</td><td>21.8.10.</td><td>22.10.7.</td><td>김남규 채후락</td><td>전열,스위치 부착 (72%)</td></tr><tr><td>(가칭)장수교육문화복지시설 신축 통신공사</td><td>233,501</td><td>21.8.10.</td><td>22.10.7.</td><td>김남규 채후락</td><td>모듈러랙부착 (72%)</td></tr><tr><td>(가칭)장수교육문화복지시설 신축 소방공사</td><td>169,994</td><td>21.8.10.</td><td>22.10.7.</td><td>김남규 채후락</td><td>발신기부착 (72%)</td></tr><tr><td>(가칭)장수교육문화복지시설 옥외부대시설 및 기타공사</td><td>237,391</td><td>21.8.18.</td><td>22.10.7.</td><td>김남규 신소영</td><td>공사대기 (10%)</td></tr></table>	공 사 명	계약금액 (단위:천원)	착공일	준공 예정일	담당자	비고 (공정률)	(가칭)장수교육문화복지시설 신축공사	3,606,884	21.8.10.	22.10.7.	김남규 신소영	창호공사 (75%)	(가칭)장수교육문화복지시설 신축 기계설비공사	557,943	21.8.10.	22.10.7.	김남규 유재민	관사위생기구 설치 (72%)	(가칭)장수교육문화복지시설 신축 전기공사	611,777	21.8.10.	22.10.7.	김남규 채후락	전열,스위치 부착 (72%)	(가칭)장수교육문화복지시설 신축 통신공사	233,501	21.8.10.	22.10.7.	김남규 채후락	모듈러랙부착 (72%)	(가칭)장수교육문화복지시설 신축 소방공사	169,994	21.8.10.	22.10.7.	김남규 채후락	발신기부착 (72%)	(가칭)장수교육문화복지시설 옥외부대시설 및 기타공사	237,391	21.8.18.	22.10.7.	김남규 신소영	공사대기 (10%)	김남규 신소영 유재민 채후락
공 사 명	계약금액 (단위:천원)	착공일	준공 예정일	담당자	비고 (공정률)																																							
(가칭)장수교육문화복지시설 신축공사	3,606,884	21.8.10.	22.10.7.	김남규 신소영	창호공사 (75%)																																							
(가칭)장수교육문화복지시설 신축 기계설비공사	557,943	21.8.10.	22.10.7.	김남규 유재민	관사위생기구 설치 (72%)																																							
(가칭)장수교육문화복지시설 신축 전기공사	611,777	21.8.10.	22.10.7.	김남규 채후락	전열,스위치 부착 (72%)																																							
(가칭)장수교육문화복지시설 신축 통신공사	233,501	21.8.10.	22.10.7.	김남규 채후락	모듈러랙부착 (72%)																																							
(가칭)장수교육문화복지시설 신축 소방공사	169,994	21.8.10.	22.10.7.	김남규 채후락	발신기부착 (72%)																																							
(가칭)장수교육문화복지시설 옥외부대시설 및 기타공사	237,391	21.8.18.	22.10.7.	김남규 신소영	공사대기 (10%)																																							

일 자	8월 3주차 주간업무 계획						담당자																																																																																																																									
	<table> <tr> <th>공 사 명</th> <th>계약금액 (단위:천원)</th> <th>착공일</th> <th>준공 예정일</th> <th>담당자</th> <th>비고 (공정률)</th> </tr> <tr> <td>장수교육문화복지시설 신축공사 본인증 용역</td> <td>14,400</td> <td>21.11.10.</td> <td>22.9.3.</td> <td>김남규 신소영</td> <td>현장조사 및 예비인증자료 검토 (75%)</td> </tr> <tr> <td>전북유니텍고 특별교실 증축공사</td> <td>1,254,458</td> <td>22.4.11.</td> <td>22.11.6.</td> <td>김남규 신소영</td> <td>2층골조공사 (40%)</td> </tr> <tr> <td>전북유니텍고 특별교실 증축 기계설비공사</td> <td>74,881</td> <td>22.4.18.</td> <td>22.11.6.</td> <td>김남규 유재민</td> <td>천장배관공사 (40%)</td> </tr> <tr> <td>전북유니텍고 특별교실 증축 전기공사</td> <td>132,006</td> <td>22.4.18.</td> <td>22.11.6.</td> <td>김남규 채후락</td> <td>천장배관공사 (40%)</td> </tr> <tr> <td>전북유니텍고 특별교실 증축 통신공사</td> <td>50,723</td> <td>22.4.18.</td> <td>22.11.6.</td> <td>김남규 채후락</td> <td>천장배관공사 (40%)</td> </tr> <tr> <td>전북유니텍고 특별교실 증축 소방공사</td> <td>26,244</td> <td>22.4.18.</td> <td>22.11.6.</td> <td>김남규 채후락</td> <td>천장배관공사 (40%)</td> </tr> <tr> <td>장수교육지원청 1관사 내진보강설계 및 감리용역</td> <td>8,500</td> <td>22.6.7.</td> <td>22.7.26.</td> <td>김남규 신소영</td> <td>일시정지 (80%)</td> </tr> <tr> <td>계북초 외 1교(장수고) 방화문 신설공사</td> <td>24,947</td> <td>22.7.20.</td> <td>22.8.17.</td> <td>김남규 신소영</td> <td>방화문 제작 (80%)</td> </tr> <tr> <td>계북초 외 2교(장수초,장수고) 방화문신설 및 기타 소방공사</td> <td>19,974</td> <td>22.6.13.</td> <td>22.9.30.</td> <td>김남규 채후락</td> <td>방화문 배관공사 (50%)</td> </tr> <tr> <td>장계중 외 2교(동화분교,계남초) 창고증축 및 기타 전기공사</td> <td>32,190</td> <td>22.6.7.</td> <td>22.9.4.</td> <td>김남규 채후락</td> <td>인입선공사 (70%)</td> </tr> <tr> <td>산서중고 도장 및 기타공사</td> <td>154,658</td> <td>22.6.27.</td> <td>22.9.7.</td> <td>김남규 신소영</td> <td>도장공사 (30%)</td> </tr> <tr> <td>장계관사 외 3동 내진성능평가 3차 검증용역</td> <td>11,827</td> <td>22.6.23.</td> <td>22.8.15.</td> <td>김남규 신소영</td> <td>보고서검토 (95%)</td> </tr> <tr> <td>변암초 교사수선공사</td> <td>382,657</td> <td>22.7.21.</td> <td>22.10.18.</td> <td>김남규 신소영</td> <td>바닥공사 (25%)</td> </tr> <tr> <td>변암초등학교 유치원화장실 및 기타 기계설비공사</td> <td>80,076</td> <td>22.7.6.</td> <td>22.10.18.</td> <td>김남규 유재민</td> <td>화장실 매입배관 (20%)</td> </tr> <tr> <td>변암초 교사수선 및 기타 전기공사</td> <td>49,359</td> <td>22.7.21.</td> <td>22.10.18.</td> <td>김남규 채후락</td> <td>화장실 매입배관 (20%)</td> </tr> <tr> <td>변암초동화분교장 관사수선 및 기타 공사</td> <td>86,427</td> <td>22.7.4.</td> <td>22.9.1.</td> <td>김남규 신소영</td> <td>기초공사 (55%)</td> </tr> <tr> <td>변암초동화분교장 수선공사 건설폐기물 처리용역</td> <td>10,424</td> <td>22.7.4.</td> <td>22.9.1.</td> <td>김남규 채후락</td> <td>폐기물처리 (55%)</td> </tr> <tr> <td>전북유니텍고 기숙사수선 공사</td> <td>166,086</td> <td>22.7.22.</td> <td>22.8.30.</td> <td>김남규 신소영</td> <td>수장공사 (55%)</td> </tr> <tr> <td>전북유니텍고 기숙사 수선 기계설비공사</td> <td>29,501</td> <td>22.7.22.</td> <td>22.8.30.</td> <td>김남규 유재민</td> <td>기계실배관 (60%)</td> </tr> <tr> <td>전북유니텍고 기숙사 수선 전기공사</td> <td>42,220</td> <td>22.7.22.</td> <td>22.8.30.</td> <td>김남규 채후락</td> <td>보일러전원 배관 (50%)</td> </tr> </table>	공 사 명	계약금액 (단위:천원)	착공일	준공 예정일	담당자	비고 (공정률)	장수교육문화복지시설 신축공사 본인증 용역	14,400	21.11.10.	22.9.3.	김남규 신소영	현장조사 및 예비인증자료 검토 (75%)	전북유니텍고 특별교실 증축공사	1,254,458	22.4.11.	22.11.6.	김남규 신소영	2층골조공사 (40%)	전북유니텍고 특별교실 증축 기계설비공사	74,881	22.4.18.	22.11.6.	김남규 유재민	천장배관공사 (40%)	전북유니텍고 특별교실 증축 전기공사	132,006	22.4.18.	22.11.6.	김남규 채후락	천장배관공사 (40%)	전북유니텍고 특별교실 증축 통신공사	50,723	22.4.18.	22.11.6.	김남규 채후락	천장배관공사 (40%)	전북유니텍고 특별교실 증축 소방공사	26,244	22.4.18.	22.11.6.	김남규 채후락	천장배관공사 (40%)	장수교육지원청 1관사 내진보강설계 및 감리용역	8,500	22.6.7.	22.7.26.	김남규 신소영	일시정지 (80%)	계북초 외 1교(장수고) 방화문 신설공사	24,947	22.7.20.	22.8.17.	김남규 신소영	방화문 제작 (80%)	계북초 외 2교(장수초,장수고) 방화문신설 및 기타 소방공사	19,974	22.6.13.	22.9.30.	김남규 채후락	방화문 배관공사 (50%)	장계중 외 2교(동화분교,계남초) 창고증축 및 기타 전기공사	32,190	22.6.7.	22.9.4.	김남규 채후락	인입선공사 (70%)	산서중고 도장 및 기타공사	154,658	22.6.27.	22.9.7.	김남규 신소영	도장공사 (30%)	장계관사 외 3동 내진성능평가 3차 검증용역	11,827	22.6.23.	22.8.15.	김남규 신소영	보고서검토 (95%)	변암초 교사수선공사	382,657	22.7.21.	22.10.18.	김남규 신소영	바닥공사 (25%)	변암초등학교 유치원화장실 및 기타 기계설비공사	80,076	22.7.6.	22.10.18.	김남규 유재민	화장실 매입배관 (20%)	변암초 교사수선 및 기타 전기공사	49,359	22.7.21.	22.10.18.	김남규 채후락	화장실 매입배관 (20%)	변암초동화분교장 관사수선 및 기타 공사	86,427	22.7.4.	22.9.1.	김남규 신소영	기초공사 (55%)	변암초동화분교장 수선공사 건설폐기물 처리용역	10,424	22.7.4.	22.9.1.	김남규 채후락	폐기물처리 (55%)	전북유니텍고 기숙사수선 공사	166,086	22.7.22.	22.8.30.	김남규 신소영	수장공사 (55%)	전북유니텍고 기숙사 수선 기계설비공사	29,501	22.7.22.	22.8.30.	김남규 유재민	기계실배관 (60%)	전북유니텍고 기숙사 수선 전기공사	42,220	22.7.22.	22.8.30.	김남규 채후락	보일러전원 배관 (50%)	
공 사 명	계약금액 (단위:천원)	착공일	준공 예정일	담당자	비고 (공정률)																																																																																																																											
장수교육문화복지시설 신축공사 본인증 용역	14,400	21.11.10.	22.9.3.	김남규 신소영	현장조사 및 예비인증자료 검토 (75%)																																																																																																																											
전북유니텍고 특별교실 증축공사	1,254,458	22.4.11.	22.11.6.	김남규 신소영	2층골조공사 (40%)																																																																																																																											
전북유니텍고 특별교실 증축 기계설비공사	74,881	22.4.18.	22.11.6.	김남규 유재민	천장배관공사 (40%)																																																																																																																											
전북유니텍고 특별교실 증축 전기공사	132,006	22.4.18.	22.11.6.	김남규 채후락	천장배관공사 (40%)																																																																																																																											
전북유니텍고 특별교실 증축 통신공사	50,723	22.4.18.	22.11.6.	김남규 채후락	천장배관공사 (40%)																																																																																																																											
전북유니텍고 특별교실 증축 소방공사	26,244	22.4.18.	22.11.6.	김남규 채후락	천장배관공사 (40%)																																																																																																																											
장수교육지원청 1관사 내진보강설계 및 감리용역	8,500	22.6.7.	22.7.26.	김남규 신소영	일시정지 (80%)																																																																																																																											
계북초 외 1교(장수고) 방화문 신설공사	24,947	22.7.20.	22.8.17.	김남규 신소영	방화문 제작 (80%)																																																																																																																											
계북초 외 2교(장수초,장수고) 방화문신설 및 기타 소방공사	19,974	22.6.13.	22.9.30.	김남규 채후락	방화문 배관공사 (50%)																																																																																																																											
장계중 외 2교(동화분교,계남초) 창고증축 및 기타 전기공사	32,190	22.6.7.	22.9.4.	김남규 채후락	인입선공사 (70%)																																																																																																																											
산서중고 도장 및 기타공사	154,658	22.6.27.	22.9.7.	김남규 신소영	도장공사 (30%)																																																																																																																											
장계관사 외 3동 내진성능평가 3차 검증용역	11,827	22.6.23.	22.8.15.	김남규 신소영	보고서검토 (95%)																																																																																																																											
변암초 교사수선공사	382,657	22.7.21.	22.10.18.	김남규 신소영	바닥공사 (25%)																																																																																																																											
변암초등학교 유치원화장실 및 기타 기계설비공사	80,076	22.7.6.	22.10.18.	김남규 유재민	화장실 매입배관 (20%)																																																																																																																											
변암초 교사수선 및 기타 전기공사	49,359	22.7.21.	22.10.18.	김남규 채후락	화장실 매입배관 (20%)																																																																																																																											
변암초동화분교장 관사수선 및 기타 공사	86,427	22.7.4.	22.9.1.	김남규 신소영	기초공사 (55%)																																																																																																																											
변암초동화분교장 수선공사 건설폐기물 처리용역	10,424	22.7.4.	22.9.1.	김남규 채후락	폐기물처리 (55%)																																																																																																																											
전북유니텍고 기숙사수선 공사	166,086	22.7.22.	22.8.30.	김남규 신소영	수장공사 (55%)																																																																																																																											
전북유니텍고 기숙사 수선 기계설비공사	29,501	22.7.22.	22.8.30.	김남규 유재민	기계실배관 (60%)																																																																																																																											
전북유니텍고 기숙사 수선 전기공사	42,220	22.7.22.	22.8.30.	김남규 채후락	보일러전원 배관 (50%)																																																																																																																											

일 자	8월 3주차 주간업무 계획						담당자
	공 사 명	계약금액 (단위:천원)	착공일	준공 예정일	담당자	비고 (공정률)	
	계남초 식생활관 개축 및 기타공사	558,256	22.7.25.	22.11.21.	김남규 신소영	기초공사 (15%)	
	계남초 식생활관 개축 및 기타 기계설비공사	143,965	22.6.21.	22.12.17.	김남규 유재민	인입배관공사 (15%)	
	계남초 식생활관 개축 및 기타 전기공사	72,284	22.7.25.	22.11.21.	김남규 채후락	인입배관공사 (15%)	
	계남초 식생활관 개축 및 기타 통신공사	7,598	22.7.25.	22.11.21.	김남규 채후락	인입배관공사 (15%)	
	계남초 식생활관 개축 및 기타 소방공사	16,750	22.7.25.	22.11.21.	김남규 채후락	인입배관공사 (15%)	
	계남중 교사수선공사	541,557	22.7.27.	22.10.24.	김남규 신소영	외벽공사 (10%)	
	계북중 교사수선공사	315,716	22.7.27.	22.10.24.	김남규 신소영	외벽공사 (15%)	
	장수중 바닥포장공사	54,345	22.7.28.	22.9.5.	김남규 신소영	철거공사 (20%)	